公司各在建项目掀起施工大干热潮
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寒冬已散，春暖花开。在风和日丽的阳春三月，综改区杨庄项目以公司“四会”精神为引领，聚焦责任落实、强化质量把控，全面掀起施工大干热潮。

自去年10月中旬进场以来，项目部克服各种外界干扰因素，积极调整工序，优化施工方案，加班加点抢赶工期，周密安排节假日生产工作。在前期工作中，面临人员紧缺压力，项目部采取多种措施，及时增加劳务队伍，制定工人生活安排办法和生产奖励办法，稳住工人情绪；项目部全体人员坚守岗位，抢工期、抓进度、保目标，全力推进项目施工进度。

目前，项目部各项施工工序进展顺利，4号楼(西单元)、18号楼、19（东单元）及地下车库的3个大区和2个小区施工进度已达“正负零”，其余楼座及地库正处于打垫层、做防水等基础施工阶段。

大明宫明月府邸4号地块项目

开局就是决战、起步就是冲刺。为抢抓春季施工黄金季，第三项目部各分项目吹响了冲锋“号角”，紧盯时间节点和目标任务，迅速行动、分类推进，挂图作战、倒排工期、科学施工，高标准、高效率、高质量推进项目开复工，为奋力实现“开门红”奠定了坚实基础。

石家庄花语城一期项目

日前，公司第四项目部负责施工的石家庄花语城一期项目13号楼率先顺利封顶。至此，各楼栋陆续进入封顶阶段，标志着项目建设踏入新的里程碑。随着13号楼的率先封顶，该项目将进入主体结构施工的攻坚阶段，下月底8栋主楼将冲刺封顶节点。

下一步，项目全体参建人员将继续发扬拼搏进取的精神和敢打硬仗的决心，加强施工管理，确保现场施工生产安全、优质、快速地向前推进，高标准、高质量完成后续施工任务，为区域滚动经营打下坚实基础。

盐城动力电池标准厂房项目

在公司“四会”胜利召开之际，盐城动力电池标准厂房项目迅速行动，要求全员上下立足岗位，真抓实干，通过开展项目经理带队检查、进行安全质量警示教育等工作，牢牢守住安全质量底线不动摇，营造了“全员大干生产忙”的施工氛围。

走进施工现场，各施工班组正在紧张忙碌着，施工机械来回穿梭着，机器的轰鸣奏响了施工大干的主旋律，呈现出一派繁忙的景象。600余名作业人员，20余台机械设备，多工种、多区域交叉作业、同步施工，共同勾勒出“春耕”大干的火热场景，为高质量完成全年生产目标打下了坚实基础。

吕梁恒大御府项目

项目部坚决贯彻落实公司“四会”精神，全力以赴投入到施工生产中。一方面，项目不断优化施工方案，加大资源投入力度，合理布置场地。另一方面，项目严格按照施工方案，做好工人技术交底、安全培训，确保项目安全高效推进。同时，项目克服华北地区连日来不间断的沙尘、大风天气，积极做好防护措施，快速掀起了春季施工大干热潮。

截止目前，项目一期4号楼主体结构施工至9层，5号楼施工至12层，6号楼施工至11层；项目二期7号楼土方开挖施工，8号楼基础防水施工，9号楼基础垫层施工。

曲江文创艺术中心项目

春雨落，万物生。面对项目时间紧、任务重等困难，西安曲江文创中心项目组织开展了“大干三十天，三、四标段出正负零”劳动竞赛活动，精心组织，认真谋划，不断优化施工方案，合理安排施工工期，对施工过程中的重难点进行全面分析，管理人员和专业班组员工密切配合、群策群力、携手并进。目前，项目三标段负三层顶板浇筑完成，负二层架体搭设完成一半；四标段负二层顶板浇筑完成，负一层南段整体施工完成70%。

下一步，项目部将锁定时间节点与目标任务，继续安全、有序、快速、高质量开展各项施工作业，按时按质完成施工任务，为打造西安市精品工程贡献中铁城建力量。

江阴高铁站综合交通枢纽项目

结合业主节点任务要求，江阴高铁站综合交通枢纽项目部对生产要素进行逐项排查，根据现场实际，对各项管理工作进行全面筹划，倒排工期，抓重点、找难点，切实把握施工的关键问题和核心工作。工作中，项目部管理人员紧贴一线、服务一线和协调一线，积极做好各项准备工作，加强安排部署，积极主动为施工队排忧解难，全力做好指导、协调、服务、保障工作，确保施工顺利推进。目前项目大桥南路桩基工程工程完成50%。

张家港金港镇地产项目

为加快推进施工进度，张家港金港镇地产项目每周定期召开管理人员、班组长会议进行任务分解和经验总结，层层分解施工任务，强化责任担当，对关键工期制定奖惩措施，提高了参建人员的工作积极性；项目每周一、三、五组织技术干部培训学习考核，每周二、四、六召开生产协调会，通报安全、质量、进度问题，制定解决方案，确保项目施工进度稳步推进；针对施工过程中存在的难点、风险，项目部周密组织、协调各方，坚持安全发展第一，合理安排施工，加强过程控制，确保工程实体质量。

新平县老城片区综合开发项目

目前，由于新平县老城片区综合开发项目图纸工作未完成，业主、监理未下达开工令，现场无法正常组织施工。项目正在推进土地手续办理、图纸设计阶段、三期C地块临时售楼部施工等工作。

为加快推动片区工程进度，项目部各部门紧密沟通配合，协同作战，召开专题会，对项目前期工作情况汇报，及时协调解决项目推进中存在的困难问题，做到“日事日毕、日清日结”，保障项目高效运作；项目部全体人员服从统一指挥、协调，按照工作职责，各负其责，各司其职；备足备齐各项生产资料，确保具备施工条件即组织土方、桩基班组进场，掀起施工大干热潮。

成都地铁十八号线项目

400余名作业工人全力奋战，近70余台机械设备昼夜不断运转，单次浇筑混凝土达3000方……成都地铁十八号线项目施工作业现场多点开花，伴随着机械的轰鸣声、作业人员吆喝，一曲曲悠扬婉转的“春耕”大干交响曲在项目施工现场回荡，火热的施工大干场景动人心弦。

库区筏板施工现场，按照分区管理原则，数百名工人紧张有序作业，防水工程、钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑等工序有条不紊推进。综合管沟、正式围墙、公寓楼施工齐头赶上，通过近1个月突击，桩基检测进度已全面满足施工要求，破桩施工、土方开挖等工序开足马力，形成大干局面。明挖区间，图纸到位及时，工区成立青年突击队，配齐各项生产要素，开启加速冲刺模式，目前已施工至16段，近8米高的隔墙“长龙”蜿蜒前进，区间已初见雏形。

宿迁运河雅苑项目

春回大地，花绽枝头，“工地春耕”正当时。为积极响应公司“四会”精神，扎实开展生产工作，宿迁运河雅苑项目部以昂扬的姿态、饱满的热情积极开展劳动竞赛，迅速掀起施工生产热潮。

施工过程中，项目部认真部署，精心策划，统筹规划生产要素，合理安排工序穿插；在主体结构施工的同时，开展配套箱涵作业，项目施工迅速驶入快车道；为提高施工效率，保证进度节点如期完成，项目部严格落实奖惩制度，责任到人，每周例会统计进度、安全文明施工完成情况，对施工班组进行奖惩，提高施工队伍的积极性。

下一步，项目部将继续狠抓安全质量管理，持续推进标准化建设，努力打造精品工程。
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